Согласованно:

Директор ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

Муродов З.З.

Утверждаю:

Директор ООО «РЭМП-Эльмаш»

Золотухин С.С

График производства работ ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

По благоустройству дворов

в г. Екатеринбурге ул. Космонавтов, дом.73,73/2,73а и ул. Черноярская ,дом. 30а,30/1,30/2

Наименование работ	*Июнь 10-16*	*Июнь 17-23*	*Июнь 24-30*	*Июль 1-7*	*Июль 8-14*	*Июль 15-21*	*Июль 22-31*	*Август 29-31*
Завоз материалов оборудования ,строительных бытовок								
Вырезка и демонтаж асфальтобетонного покрытия								
Разборка асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом								
Завоз материалов								
Подготовка основания и монтаж дорожного и тротуарного бордюра								
Выемка грунта с погрузкой и вывозом с газонов и с детско-спортивных площадках								
Устройство щебеночного основания тротуаров и проездов								
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проездов								
Устройство детско-спортивных площадок								
Монтаж ограждения								
Монтаж контейнерной площадки								
Устройство урн и скамеек								

Согласованно:

Директор ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

Муродов З.З.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «РЭМП-Эльмаш»

Золотухин С.С

График производства работ ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

в г. Екатеринбурге ул. Бакинских Комиссаров 169В

Наименование работ	*Июль 23-31*	*Август 1-5*	*Август 6-12*	*Август 13-19*	*Август 20-31*	*Сентябрь 3-9*	*Сентябрь 10-16*	*Сентябрь/ Октябрь 17-30/03*
Завоз материалов оборудования ,строительных бытовок								
Вырезка и демонтаж асфальтобетонного покрытия								
Разборка асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом								
Завоз материалов								
Подготовка основания и монтаж дорожного и тротуарного бордюра								
Выемка грунта с погрузкой и вывозом с газонов и с детско-спортивных площадках								
Устройство щебеночного основания тротуаров и проездов								
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проездов								
Устройство детско-спортивных площадок и озеленение территории								
Монтаж ограждения								
Монтаж контейнерной площадки								
Устройство скамеек и урн								

Согласованно:

Директор ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

Муродов З.З.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «РЭМП-Эльмаш»

Золотухин С.С

График производства работ ООО «ДОРСТРОЙ-СИТИ»

По благоустройству дворов

По благоустройству дворов в г. Екатеринбурге ул. Старых Большевиков 50

Наименование работ	*Июнь 10-16*	*Июнь 17-23*	*Июнь 24-30*	*Июль 1-7*	*Июль 8-14*	*Июль 15-21*	*Июль 22-31*	*Август 29-31*
Завоз материалов оборудования ,строительных бытовок								
Вырезка и демонтаж асфальтобетонного покрытия								
Разборка асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом								
Завоз материалов								
Подготовка основания и монтаж дорожного и тротуарного бордюра								
Выемка грунта с погрузкой и вывозом с газонов и с детско-спортивных площадках								
Устройство щебеночного основания тротуаров и проездов								
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проездов								
Устройство детско-спортивных площадок								
Монтаж искуственного освещения								
Монтаж ограждения								
Устройство урн и скамеек								